

| Fase                                    | Actividad                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Fase 1: Análisis y Planificación        | Recolección de requisitos y necesidades          |
|                                         | Definición de arquitectura del sistema           |
|                                         | Priorización de funcionalidades (MoSCoW)         |
|                                         | Elaboración del cronograma de trabajo            |
| Fase 2: Diseño                          | Diseño UI/UX del sistema                         |
|                                         | Modelado del flujo de procesos                   |
| Fase 3: Desarrollo del Sistema          | Implementación del módulo de autenticación       |
|                                         | Desarrollo del módulo de registro de horarios    |
|                                         | Implementación del generador de agenda en Excel  |
|                                         | Desarrollo del sistema de revisión y aprobación  |
|                                         | Implementación del panel de administración       |
| Fase 4: Pruebas y Validación            | Pruebas unitarias y de integración               |
|                                         | Validación con docentes y administradores        |
| Fase 5: Implementación y Capacitación   | Despliegue del sistema en servidores de CORHUILA |
|                                         | Capacitación a docentes y administradores        |
| Fase 6: Mantenimiento y Mejora Continua | Monitoreo y soporte                              |

| Duración  | Hitos Clave                               |
|-----------|-------------------------------------------|
| 1 semana  | Documento de requisitos finalizado        |
| 1 semana  | Diagramas de arquitectura y base de datos |
| 2 días    | Lista priorizada en JIRA                  |
| 2 días    | Cronograma aprobado                       |
| 2 semanas | Prototipo de interfaces                   |
| 1 semana  | Diagramas de flujo aprobados              |
| 2 semanas | Login funcionando                         |
| 3 semanas | Registro de horas implementado            |
| 3 semanas | Generación de archivos Excel operativa    |
| 2 semanas | Funcionalidad de aprobación lista         |
| 1 semana  | Gestión de usuarios operativa             |
| 2 semanas | Corrección de errores críticos            |
| 2 semanas | Feedback integrado                        |
| 1 semana  | Sistema en producción                     |
| 1 semana  | Manual de usuario entregado               |
| 2 meses   | Primeras mejoras implementadas            |